

Утверждён
Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 7 июня 2012 г. №64

ПЛАН*

работ по созданию и развитию Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза на 2012 год

№ п.п.	Наименование мероприятия	Вид документа	Срок представления	Ответственные исполнители
1. Общесистемное проектирование ИИСВВТ				
1.1	Формирование перечня действующих национальных, межгосударственных, международных (при необходимости) стандартов, в области информационно-телекоммуникационных технологий на основе которых будет осуществляться разработка, модернизация и эксплуатация ИИСВВТ	Перечень стандартов, Проект решения Коллегии ЕЭК	III квартал 2012 г.	Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь
1.2	Разработка методики анализа, оптимизации, гармонизации и описания процессов при регулировании и контроле внешней и взаимной торговли Таможенного союза и Единого	Технические требования к проектированию и описанию процессов	III квартал 2012 г.	Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики

№ п.п.	Наименование мероприятия	Вид документа	Срок представления	Ответственные исполнители
	экономического пространства (далее – ЕЭП)			Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь
1.3	Разработка нормативно-правовой базы функционирования ИИСВВТ	Нормативные правовые акты	IV квартал 2012 г.	Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь
1.4	Разработка модели данных внешней и взаимной торговли Таможенного союза и ЕЭП (1-я очередь)	Формализованная модель данных, описание модели данных	III-IV квартал 2012 г.	Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь
1.5	Разработка и согласование регламентов, содержащих формы документов, описания сообщений, форматы данных, стандарты и правила, а также процедуры межведомственного и межгосударственного информационного взаимодействия (1-я очередь)	Технологические регламенты	III-IV квартал 2012 г.	Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь

№ п.п.	Наименование мероприятия	Вид документа	Срок представления	Ответственные исполнители
1.6	Проведение межгосударственного тестирования пилотного образца интеграционного сегмента ИИСВВТ и национальных сегментов ИИСВВТ (1-я очередь) с использованием сервисов Доверенной третьей стороны (ДТС)	Акт о проведении межгосударственного тестирования	IV квартал 2012 г.	Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь
2. Проектирование и разработка интеграционного сегмента Комиссии ИИСВВТ				
2.1	Разработка Частного технического задания (ЧТЗ) на создание интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии ИИСВВТ	Частное техническое задание	III квартал 2012 г.	Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь
2.2	Разработка предусмотренных ТЗ на создание ИИСВВТ частных технических заданий на функциональные и обеспечивающие подсистемы ИИСВВТ	Частное техническое задание	III- IV квартал 2012 г.	Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь
2.3	Анализ (обследование) функций и нормативных правовых актов ЕЭК при регулировании процессов внешней и взаимной торговли и формирования перечня общих процессов Таможенного союза и ЕЭП, реализуемых в рамках пилотного образца интеграционного	Частное техническое задание на реализацию пилотного образца Интеграционного сегмента ИИСВВТ	III квартал 2012 г.	Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь

№ п.п.	Наименование мероприятия	Вид документа	Срок представления	Ответственные исполнители
	сегмента (1-я очередь)			
2.4	Развертывание информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии ИИСВВТ	Эксплуатационная документация	III- IV квартал 2012 г.	Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия
2.5	Разработка эскизного проекта на пилотный образец интеграционного сегмента ИИСВВТ	Документация эскизного проекта	III-IV квартал 2012 г	Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия
2.6	Разработка 1-й очереди репозитория единых форм документов, сообщений, форматов данных, регламентов, стандартов и правил определяющих интерфейсы информационного взаимодействия ИИСВВТ в части общих процессов, реализуемых в пилотном образце	репозиторий документов (1-я очередь)	IV квартал 2012 г.	Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь
2.7	Создание и развертывание пилотного образца интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии ИИСВВТ, включая функциональные и обеспечивающие подсистемы 1-очереди:			
2.7.1	Подсистема информационной безопасности	Документация технорабочего проекта	IV квартал 2012 г.	Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия

№ п.п.	Наименование мероприятия	Вид документа	Срок представления	Ответственные исполнители
2.7.2	Подсистема ведения нормативно-справочной информации, реестров и регистров ЕЭК	Документация технорабочего проекта	IV квартал 2012 г.	Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия
2.7.3	Подсистема статистики	Документация технорабочего проекта	IV квартал 2012 г.	Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия
2.7.4	Информационно-аналитическая подсистема	Документация технорабочего проекта	IV квартал 2012 г.	Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия
3. Координация работ по созданию Национальных сегментов Сторон ИИСВВТ				
3.1	Разработка и согласование типового частного технического задания на национальный сегмент ИИСВВТ	Частное техническое задание	III квартал 2012 г.	Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь
3.2	Разработка планов создания национальных интеграционных сегментов ИССВВТ Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации	План создания национальных сегментов ИИСВВТ	III квартал 2012 г.	Уполномоченные органы Сторон, Евразийская экономическая комиссия

№ п.п.	Наименование мероприятия	Вид документа	Срок представления	Ответственные исполнители
3.3	Создание национальных интеграционных сегментов ИССВВТ Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (по отдельному плану)		По отдельным планам	Уполномоченные органы Сторон, Евразийская экономическая комиссия
3.4	Создание доверенной третьей стороны Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации		По отдельным планам	Уполномоченные органы Сторон, Евразийская экономическая комиссия
4. Обеспечение безопасности информации ИИСВВТ				
4.1	Разработка перечня, план-графика разработки и проектов организационных и технических документов, определяющих порядок и правила обеспечения информационной безопасности интеграционного сегмента ИИСВВТ и национальных сегментов ИИСВВТ	Перечень документов План-график разработки документов Проекты документов (в соответствии с план-графиком)	IV квартал 2012 г.	Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь
4.2	Разработка организационных и технических требований по информационной безопасности, предъявляемых к интеграционному сегменту ИИСВВТ и национальным сегментам ИИСВВТ	Требования по информационной безопасности	IV квартал 2012 г.	Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская Экономическая Комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь

№ п.п.	Наименование мероприятия	Вид документа	Срок представления	Ответственные исполнители
4.3	Разработка рекомендаций по использованию модели и методологии безопасной передачи данных с использованием сервисов Доверенной третьей стороны (ДТС)	Модель безопасной передачи данных с использованием ДТС	II квартал 2012 г.	Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь
4.4	Определение перечня процессов и процедур в деятельности ЕЭК, реализация которых будет обеспечена при разработке прототипа ДТС	Перечень процессов и процедур	III квартал 2012 г.	Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Российской Федерации, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь
4.5	Создание и развертывание прототипа подсистемы ДТС для отработки выбранных процессов и процедур (п.4.4)	Прототип подсистемы ДТС	IV квартал 2012 г.	Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская экономическая комиссия, Уполномоченный орган Республики Казахстан, Уполномоченный орган Республики Беларусь
5. Аренда информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии				
5.1	Аренда лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение, средств вычислительной техники и	Эксплуатационная документация	III-IV квартал 2012 г.	Уполномоченный орган Российской Федерации, Евразийская Экономическая Комиссия, единый

№ п.п.	Наименование мероприятия	Вид документа	Срок представления	Ответственные исполнители
	телекоммуникационного оборудования и обеспечение эксплуатации и сопровождение инфраструктуры интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии ИИСВВТ			оператор Электронного правительства Российской Федерации
6. Обучение пользователей работе со средствами информатизации				
	Мероприятия на 2012 год не планируются			
7. Техническая поддержка и сопровождение прикладного программного обеспечения ИИСВВТ				
	Мероприятия на 2012 год не планируются			

* В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. №616 финансирование мероприятий Плана по созданию интеграционного сегмента Комиссии ИИСВВТ осуществляется в рамках выделяемых Правительством Российской Федерации бюджетных ассигнований.